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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo presentar un análisis técnico – 
económico entre el método de pilotes entubados con recurso de tubería recuperable y el método 
de pilotes hincados y determinar cuál de los dos métodos es el más adecuado para utilizar en 
puentes vehiculares. 
El presente trabajo de investigación se ha desarrollado sobre la cimentación de la obra de 
construcción del Puente Arica, ubicado a la altura del Km. 35 de la carretera Panamericana Sur, 
distrito de Lurín, el mismo que reemplazará a la estructura instalada hace más de 50 años y que 
afronta un crítico deterioro por el paso del tiempo. 
La investigación se sustenta en conceptos recogidos de diferentes autores, trabajo de campo 







The objective of this research work is to present a technical – ecnomic analysis between the 
method of tube piles with recoverable pipe resource and the method of driven piles and to 
determine which of the two methods is the most suitable for use in vehicular bridges. 
The research work has been developed on the foundation of the construction work of the 
Arica Bridge, located at 35 km. of the South Panamericana highway, Lurin district, wich wil 
replace the structure installed more tan 50 years ago and that faces a critical deterioration due 
to the passage of time. 
The research is based on concepts collected from different authors, field work and 





Los pilotes desarrollan su resistencia mediante la punta y/o fuste, a través de la fricción de 
contacto con el material del suelo que los rodea. Cuando la zona extrema del pilote alcanza un 
estrato como la roca, no se considera la resistencia friccional, de forma tal que el pilote trabaja 
sólo por punta, como una columna. No ocurre de igual manera para el caso de estratos de suelo 
compuestos por limos o arcillas. (Donini & Orler, 2018) 
 
Es así que Dyna (2009) afirma: “Las cimentaciones profundas son usadas con el fin de 
brindar estabilidad a una variedad de estructuras tales como puentes, presas y edificaciones en 
condiciones donde las cimentaciones superficiales no la proporcionan”.  
 
Se basan en el esfuerzo cortante entre el terreno y la cimentación para soportar las cargas 
aplicadas, o más exactamente en la fricción vertical entre la cimentación y el terreno. Por eso 
deben ser más profundas, para poder proveer sobre una gran área sobre la que distribuir un 
esfuerzo suficientemente grande para soportar la carga. Este tipo de cimentación se utiliza 
cuando se tienen circunstancias especiales: 
 
- Una construcción determinada extensa en el área a sustentar. 
- Una obra con una carga demasiada grande no pudiendo utilizar ningún sistema de 
cimentación especial. 
- Que el terreno a ocupar no tenga resistencia o características necesarias para soportar 
construcciones muy extensas o pesadas. (Coursehero, s.f.) 
 
Es ahí donde utilizamos los pilotes los cuales son elementos de cimentación profunda que 
permite trasladar las cargas hasta un estrato resistente del suelo, cuando este se encuentra a una 
profundidad tal que hace inviable, técnica o económicamente, una cimentación convencional 
como son zapatas o losas. 
 
“Los pilotes entubados con recursos de tubería recuperable y pilotes hincados son dos 
tecnologías de perforación de pilotes más usados en Perú. Ya han sido utilizados en diversas 
obras tantas edificaciones (muros de pantalla), portuarias (muelles) y viales (puentes 
vehiculares)” (De Sales, 2014), siendo este último el tema que voy a tratar. 
 
En el primer capítulo se tiene en cuenta el problema que conlleva a realizar el trabajo de 
investigación, la justificación y objetivos que pretendo dar a conocer. 
 
En el segundo capítulo nos enfocaremos sobre qué es, cuáles son las partes y cómo es que 
funcionan los pilotes. 
 
En el tercer capítulo se menciona el procedimiento de construcción de cada uno de los 
sistemas de pilotes: pilotes entubados con recurso de tubería recuperable y pilotes hincados. 
 
En el cuarto capítulo se han elaborado histogramas, análisis de precios unitarios y 
presupuestos para así poder analizar y elaborar un cuadro comparativo de los métodos de 




En el quinto capítulo se da a conocer las conclusiones a las que llevó a realizar el trabajo de 
investigación. 
 
En el sexto capítulo se dan recomendaciones y así poder seguir realizando estudios sobre el 
tema de pilotes. 
 
En el séptimo capítulo se dan a conocer las diferentes fuentes bibliográficas en las cuales me 




I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
Hoy en día vemos estructuras como puentes, puertos, edificaciones de muchos niveles en 
suelos de capacidades portantes realmente bajas comparadas con su propio peso, pero alguna 
vez nos preguntamos qué tipo de cimentación es utilizada, si son cimentaciones corridas, 
zapatas, o quizás pilotes. 
 
Conocemos sobre cimentaciones profundas, en este caso sobre pilotes, su definición, los 
tipos de pilotes que hay, la forma de cómo diseñarlos, pero nos preguntamos cómo es que se 
realizan en la vida real, qué tan fácil o complicado es su ejecución en campo, cuál de entre 
varios métodos es el más accesible en tiempo y costo. 
 
Por lo expuesto el problema de investigación sería: 
¿Cuál de los dos métodos de pilotes, entubados con recursos de tubería recuperable o 
hincados, es el más económico, rápido y viable para poder aplicar a puentes vehiculares? 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
“La existencia de una amplia gama de metodologías para determinar el proceso constructivo 
de una cimentación piloteada en suelos granulares y arcillosos” (Ptolomeo, s.f) ocasiona que el 
proceso de ejecución involucre la selección de un determinado método de entre todas las 
metodologías existentes. Para llevar a cabo dicha selección es necesario tener en cuenta la 
precisión y el conservadurismo de cada metodología planteada. Razón por la cual es 
fundamental realizar una comparación cuantitativa de los resultados teóricos contra los 
experimentales. 
 
Por otro lado, en los últimos años la demanda creciente de servicios públicos ha llevado al 
desarrollo de importantes obras de infraestructuras como son: Nuevo terminal portuario de Paita 
(muelle), Puente Arica (Sur de Lima), Puente Luis Eguiguren (Piura), siendo parte fundamental 
de este tipo de proyectos el diseño y ejecución de su cimentación. 
 
Esta investigación es un aporte al sector constructivo público y privado, pues tiene la 
finalidad de determinar cuál es el método más factible en el cual se emplea la menor cantidad 
de recursos, la menor cantidad de tiempo pero que satisfaga y cumpla con todas las 
especificaciones y necesidades del proyecto, el análisis entre los presupuestos y costos unitarios 
de los procesos constructivos, el tipo de maquinaria y los materiales de cada método: 
 
- Método pilotes de entubado con recurso de tubería recuperable. 







1.3.1 Objetivo General 
➢ Determinar mediante un análisis técnico - económico entre el método de pilotes 
entubados con recurso de tubería recuperable y el método pilotes hincados, cuál es el 
más adecuado para puentes vehiculares. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
➢ Conocer acerca de los tipos de pilotes, su funcionamiento, la diferencia entre uno y otro. 
➢ Evaluar las razones de utilizar un tipo de pilote diferente a otro. 
➢ Comparar la ventajas y desventajas que cada tipo de pilote posee. 
➢ Desarrollar los análisis de precios unitarios de las actividades de los dos métodos de 
pilotaje 



































II. MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES 
La tesis de post grado del Ingeniero Rodrigo Vásquez Colpihueque: “Metodología del 
proceso de construcción y gestión de calidad de pilotes in situ de la obra borde Río USS. 
perteneciente a la constructora Choshuenco Ltda. En comparación con la norma europea UNE-
EN 1536”, afirma que: En la realización de la tesis, se logró hacer una comparación del proceso 
de pilotaje con la norma UNE-EN 1536, por lo que se va a entender que la utilización de esta 
norma en trabajos de pilotaje hormigonados in situ, es aplicable en nuestro país, ya que 
considera varios aspectos del proceso que son realizados correctamente, pero no son controlados 
o no queda un registro de estos como son por ejemplo la verificación de la verticalidad en la 
colocación del entubado. Dentro de los aspectos que se pudieran mejorar, pueden ser normar 
las características o la modernización de las maquinarias utilizadas, para así poder evitar de 
alguna forma las fallas de esta y la inminente pérdida de tiempo en su reparación. También se 
pueden establecer criterios nacionales para realizar ensayos a los pilotes, dependiendo de las 
características del suelo.  
 
Según la Tesis post grado de Katerine Placencia: “Cálculo y diseño de pilotes para el puente 
Naranjal 1 (PNA1) que forma parte del proyecto control de inundaciones del Río Naranjal”, nos 
dice: Para el diseño geotécnico de la resistencia por punta de los pilotes de concreto reforzados, 
existen diversidad de métodos, los cuales se adoptan para cada caso especial, sin embargo, para 
el diseño propuesto en la investigación utilizamos el método Meyerhof y el método Janbu, por 
ser los métodos más desfavorables para el cálculo de capacidad de carga. Para el diseño 
estructural se utilizó las normas Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y 
Transporte (AASHTO 2014) y las normas internacionales como ACI-318-11.  
 
2.2 BASES TEÓRICAS 
2.2.1 Definición de pilotes 
El pilote es un elemento estructural y solución de cimentación profunda que se introduce 
dentro del suelo para poder transferir las cargas verticales de una estructura de suelo cuando 
este no posee la resistencia suficiente para soportar las cargas transmitidas por una cimentación 
superficial, sean zapatas o una platea. Consiste en un elemento similar una columna que puede 
ser de madera, acero o concreto armado, dependiendo de las condiciones ambientales y la 













Figura 2.01 Pilote 
Fuente: Ingenieros y Arquitectos 
 
2.2.2 Función de los pilotes 
(...) Evidentemente los pilotes se utilizan cuando las condiciones del suelo no son adecuadas 
para el empleo de zapatas o losas de cimentación o cuando la construcción de estas en los lugares 
dispuestos para su emplazamiento son inadecuados, antieconómicas o bien no viables. Por 
consiguiente, los pilotes van generalmente asociados con problemas difíciles de cimentación y 
con las condiciones peligrosas del suelo. (Montoya & Pinto Vega, 2010, p 17). 
Los pilotes transmiten al terreno cargas que reciben de la esstructura mediante una 
combinación de rozamiento lateral o resistencia por fuste y resistencia a la penetración o 
resistencia por punta. Ambas dependen de las características del piloet y del terreno, y de la 
combinación idónea es el objetivo del proyecto. (Ingeniería Civil, s.f.) 
 
2.2.3 Tipos de pilotes 
2.2.3.1 Según el material: 
➢ Pilotes de Acero: 
Los pilotes de acero son generalmente a base de tubos o de perfiles H laminados. Los 
pilotes de tubo se hincan en el terreno con sus extremos abiertos o cerrados. Las vigas 
de acero de patín ancho y de sección I también se usan; sin embargo, se prefieren los 
perfiles H porque los espesores de sus almas y patines son iguales. 
 
Debido a su alta resistencia y ductilidad, los pilotes de acero pueden hincarse en 
suelos duros y soportar grandes cargas. También su resistencia en tracción es más alta 
que cualquier tipo de pilote, por ello, son esencialmente apropiados para aplicaciones 













Figura 2.02 Pilotes de acero 
Fuente: Pilotes Metálicos Hincados  
 
 
➢ Pilotes de Concreto 
Los pilotes de concreto son elementos de concreto reforzado prefabricado o vaciados 
in situ. Usualmente tienes una sección transversal cuadrada u octagonal y soportan 
cargas axiales de trabajo de 450 a 3500 KN. 
 
Actualmente los pilotes pretensados son una buena alternativa, estos tienen mayor 
resistencia a la flexión y son consecuentemente menos susceptible a dañarse durante su 
manipuleo e hincado.  
 
Lo pilotes de concreto no toleran condiciones difíciles de hincado como los acero y 
tienen una mayor probabilidad de dañarse. Sin embargo, los pilotes de concreto son muy 
populares porque son más baratos que los pilotes de acero y su capacidad de carga es 


















➢ Pilotes de Madera 
Lo pilotes de madera son troncos de árboles cuyas ramas y corteza fueron 
cuidadosamente recortadas. La longitud máxima de la mayoría de pilotes de madera es 
de entre 10 y 20 m. Para calificar como pilote, la madera debe ser recta, sana y sin 
defectos. 
 
Los pilotes de madera no resisten a altos esfuerzos al hincarse; por lo tanto, su 
capacidad se limita a aproximadamente 25 – 30 ton. Se deben usar elementos de acero 
para evitar daños en la punta del pilote. La parte superior de lo pilotes de madera también 
podría dañarse al ser hincados, para evitarlo se usa una banda metálica o un capuchón o 

















Figura 2.04 Pilote de madera 
Fuente: Cimentaciones 2 
 
 
2.2.3.2 Según la transferencia de carga: 
 
➢ Pilotes rígidos de primer orden (por punta): 
 
La transferencia de cargas por punta usualmente suelen darse cuando los estratos de 
suelos próximos a la superficie tienen una capacidad portante pobre y existe un estrato 
































➢ Pilotes rígidos de segundo orden (por fricción): 
 
La transferencia de cargas por fricción se da cuando no existe un estrato de suelo 
resistente (o roca) a una profundidad accesible, por lo que los estratos de suelo tendrán 





















➢ Pilotes flotantes: 
 
Cuando el terreno donde se construye posee el estrato a gran profundidad; en este 
caso los pilotes están sumergidos en una capa blanda y no apoyan en ningún estrato de 
terreno firme, por lo que la carga que transmite al terreno los hace únicamente por efecto 
de rozamiento del fuste del pilote, su valor resistente es una función de la profundidad, 























2.2.3.3 Según el diámetro del pilote: 
 
❖ Micro pilote: 
Diámetro menor a 200 mm. Se emplean en obras de recalce.  
 
❖ Pilotes convencionales: 
De 300 a 600 mm.  
 
❖ Pilotes de gran diámetro: 
Diámetro mayor de 800 mm.  
 
 
2.2.3.4 Según el sistema constructivo: 
 
❖ Pilotes prefabricados 
Los pilotes prefabricados también se los conoce por el nombre de pilotes pre 
moldeados, estos pertenecen a la categoría de cimentaciones profundas; pueden estar 
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construidos con concreto armado ordinario o con concreto pretensado similares a poste 
de luz o secciones metálica. (Ingeniería Civil, s.f.) 
 
Estos pilotes se hincan  o clavan verticalmente sobre la superficie del terreno por 
medio de golpes, esto mediante un martinete, pala metálica equipada, máquinas a golpe 
de masas o con martillos neumático esto hace que el elemento descienda, penetrando el 
terreno, tarea que se prolonga hasta que se alcanza la profundidad del estrato resistente 
y se produzca el “rechazo” del suelo en caso de ser un pilote que trabaje por “punta”, o 
de llegar a la profundidad de diseño, en caso de ser un pilote que trabaje por “fricción”. 












Figura 2.08 Pilote Prefabricado de concreto 
Fuente: 360 en concreto. 
 
 
❖ Pilotes de desplazamiento 
Los pilotes de desplazamiento son los pilotes que se construyen sin extraer las tierras 
del terreno y tienen dos sistemas de ejecución diferentes. 
 
• Pilotes de desplazamiento con azuche 
Pilotes de desplazamiento con tapón de gravas (Ingeniería Civil, s.f.) 
 
❖ Pilotes con extracción de tierra 
Este sistema de pilotaje por extracción de tierra requiere que las tierras de la 




En terrenos poco cohesivos o cuando el terreno resistente queda bajo el nivel freático, 
se pueden producir desmoronamientos o filtraciones de la napa. Para evitar estos 
problemas se recurre a una camisa metálica, es un tubo que tiene la misma función de 
un encofrado; esta camisa se va clavando al tiempo que se efectúa la excavación. Estas 
camisas pueden ser recuperable o perdidas si se dejan en el terreno; en este caso, el tubo 
metálico ha sido tratado en su cara externa con pintura adecuadas para evitar la 










Figura 2.09 Pilote con extracción de tierra 
Fuente: Canal construcción 
❖ Pilotes vaciados in situ 
Los pilotes vaciados in situ son un tipo de pilotes ejecutados en obra, tal como su 
nombre lo indica, en el sitio, en el lugar. 
 
• Pilotaje “in situ” en seco:  
Este tipo de pilotaje comprende diferentes fases como son la perforación del 
subsuelo con hélice o cazo, colocación de armadura de acero y vertido de concreto 
mediante tubo tremie que se realiza de bajo hacia arriba. (Ingeniería Civil, s.f.) 
 
• Pilotaje “in situ” con camisa recuperable o perdida: 
En terrenos fangosos o cercanos al mar o cuencas de ríos. Este pilotaje comprende 
la introducción de camisas para sujeción de las paredes a perforar, perforación del 
terreno, colocación de armadura y vertido de concreto. (Ingeniería Civil, s.f.) 
 
• Pilotaje “in situ” con ayuda de lodos bentoníticos 
Esta perforación no se realiza en seco ya que hay que suministrar el lodo bentonítico 
a la perforación, el cual penetra en las fisuras del terreno para crea una pequeña 
“costra” que impida la caída de las paredes perforadas. Así estos lodos se recuperan 
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en un tanque en el cual se filtra y se vuele a reutilizar en la siguiente perforación. 
Después de este proceso se coloca la armadura y se vierte el concreto. (Ingeniería 
Civil, s.f.) 
 
• Pantalla de pilotes secantes “in situ” 
Este es el método más utilizado ya que permite hacer una excavación del terreno a 
gran profundidad, sin preocupación de que se puedan deteriorar cimentaciones de 
vivienda contiguas como también del acerado de la calle. (Ingeniería Civil, s.f.) 
 
2.2.4 PARTES DE UN PILOTE: 
Se consideran las partes de un pilote que son 3: 
❖ Cabeza:  
O parte superior del pilote, es la que recibe las cargas directas de la estructura, en pilotes 
hincados es la que recibe los golpes del martillo. 
 
❖ Fuste: 
Cuerpo vertical longitudinal del pilote. Las cargas son transmitidas al terreno a través 
de las paredes del fuste por efecto de rozamiento con el terreno colindante. (Bencosme, 
2011) 
 
❖ Punta:  
Extremo inferior del pilote. Transmite las caras por apoyo en el terreno por estrato 
















III. MARCO METODOLÓGICO 
Este proyecto se ha desarrollado utilizando dos tipos de métodos de construcción de pilotes, 
el primero es el Método de pilotes entubado con recurso de tubería recuperable, el cual se ha 
llevado a cabo con vaciado in situ de pilotes y el Método de hincado de pilotes, el cual se ha 
realizado con pilotes prefabricados de concreto. 
Para tener resultados confiables se ha escogido la construcción de la cimentación del puente 
vehicular Arica ubicado en el Km. 35+654 de la Panamericana Sur, distrito de Lurín, el cual se 
basa en cimentación con pilotes de 17,50 metros de longitud. 
 
El proyecto “Construcción Puente vehicular Arica” está compuesto por una losa de concreto 
armado de f’c = 280 kg/cm2, apoyada sobre 24 pilotes de concreto armado de f’c = 350 kg/cm2 
y de diámetro 1500 milímetros, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 
 
- Eje de apoyo Estribo Oeste: la profundidad de los pilotes es de 17500 milímetros, de 
un total de 8 pilotes en esa hilera. 
 
- Eje de apoyo Pilar Central: la profundidad de los pilotes es de 17500 milímetros, de 
un total de 8 pilotes en esa hilera. 
 
- Eje de apoyo Estribo Este: la profundidad de los pilotes es de 17500 milímetros, de 
un total de 8 pilotes en esa hilera. 
 
 
Figura 3.01 Puente Vehicula de Estudio 




A continuación, se procederá a detallar los dos procedimientos de construcción ya 
mencionados, con los que se llevará a cabo el proyecto. 
 
3.1 MÉTODO DE PILOTES ENTUBADOS CON RECURSO DE TUBERÍA      
RECUPERABLE 
Este método, consiste en introducir un tubo metálico (llamado también camisa), que sujete 
las paredes inestables de la perforación. La longitud de la camisa debe cubrir la capa inestable 
y empotrar en la capa estable, y continuar con la perforación en la capa estable hasta alcanzar 
la profundidad de cálculo. (Perez , 2010, p. 30) 
 
Es un método que se puede realizar en suelos pocos cohesivos, en suelos con nivel freático 
y percolación elevada, en terrenos con elevadas resistencias y se puede lograr llegar a 
profundidades de hasta 50 metros (siendo una longitud considerable).  
 
De acuerdo a la experiencia es el método que mejor garantiza la integridad del pilote y es el 
mejor método que garantiza la verticalidad del pilote.  
 
El proceso de ejecución comprenderá las siguientes fases:  
❖ Implantación de pilotes 
Se empieza con un replanteo topográfico en el punto a perforar. Esto operación se realiza 
después de que la plataforma de trabajo se encuentre nivelada y compactada y en 
condiciones adecuadas de seguridad para posicionamiento del equipo de perforación 
 
❖ Posicionamiento de equipo 
Después de colocada la herramienta de perforación (hélice, balde o carotier), en la 
extremidad inferior de la barra telescópica (barra kelly), se hace coincidir el eje de la 
herramienta con el eje del pilote. 
 
Se realiza el posicionamiento del tubo molde recubperable de diámetro Ø 1500 





Figura 3.02 Equipo de perforación SOILMEC R620 





Ahora se procede a colocar y asegurar el tubo molde recuperable en el terreno. 
La estabilidad de las paredes de la perforación será asegurada por la utilización de los 
tubos moldes recuperables (Ver Fig. 3.04). En este caso, simultáneamente a la perforación 
es hecha la introducción del tubo molde recuperable mediante movimientos oscilatorios 
realizados por la campana de la máquina perforadora y, de ser necesario de acuerdo a las 
características de la perforación, por medio de la mesa oscilatoria (morsa) (Ver fig.3.03). 
Dependiendo de la profundidad del entubamiento, se irán colocando tubos moldes 
adicionales. Los tubos moldes recuperables son introducidos por tramos, la ligación entre 
ellos es garantizada a través de juntas TCV macho/hembra. (Mota Engil, 2013, p 14) 













Figura 3.03 Mesa oscilatoria (morsa) 







Figura 3.04 Tubo molde recuperable 




Esta operación consiste en la excavación de corte apropiada con movimientos 
ascendentes y descendentes de la barra Kelly (Ver Fig. 3.05). En caso de necesidad, se 
empleará herramienta especial de corte (balde, cazo, carotier/hélice roca) (Ver Fig. 3.06, 























Figura 3.05 Excavación utilizando barra Kelly 
















Figura 3.07 Cazo o bucket 





   
Figura 3.08 Carotier 





A medida que se realiza la perforación (Ver Fig. 3.09), la perforadora acopiará a un lado de 
la misma el terreno que va siendo extraído, debiendo este material ser retirado cuando la 
cantidad acopiada sea considerable. Esta limpieza de la plataforma se realizará con ayuda de 
una retroexcavadora en paralelo a los trabajos de perforación y será eliminado con apoyo de un 












Figura 3.09 Acopio de material extraído 





❖ Colocación de armadura 
Concluida ya la excavación, se procede a colocar la armadura apoyados de la pilotera, en 
caso la armadura sobre pase la capacidad de la pilotera o que la operación de perforación se esté 
realizando con recurso a mesa osciladora, este trabajo se realizará con el apoyo de una grúa. 






















Figura 3.10 Colocación de Armadura con grúa 




❖ Instalación de tubo de vaciado de concreto 
Con el winche de la perforadora se colocará la columna de vaciado de concreto “tuberías 
tremie”. 
La tubería tremie será bajada por el interior de la perforación por tramos, guiado en el eje del 





Figura 3.11 Colocación tubería tremie en interior de perforación 
Fuente: Puente Vehicular Arica 
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❖ Vaciado de concreto 
Se procede a vaciar concreto por la tubería tremie, no sin antes haber realizado las pruebas 
necesarias para verificar el slump y la trabajabilidad del concreto. 
Debe de haber 2 camiones mixer en el punto de perforación, para garantizar que la armadura 
no mueva de su cota y garantizar que la tubería tremie esté embebida por lo menos 2 metros en 
el concreto vaciado. La frecuencia de los mixeres es cada 30 minutos para así lograr verter el 
concreto de manera continuo. 
A medida que se va vaciando el concreto, se va retirando tramos de la tubería recuperable. 
(Ver Fig. 3.12) 
 
 
Figura 3.12 Vaciado de concreto en Pilote 
Fuente: Puente Vehicular Arica 
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❖ Descabezado de pilotes 
Esta actividad consiste en retirar el concreto de la parte superior de los pilotes a fin de 
descubrir el acero de refuerzo, este mismo acero de refuerzo se deberá unir con el acero de la 
viga cabezal. (Mota Engil, 2013, p 16) 
El descabezado de pilotes (Ver Fig. 3.13) permite montar el armado de la cimentación que 
va encima de ellos; así la armadura que contiene el pilote, puede introducirse en la “jaula” de la 














Figura 3.13 Descabezado de Pilotes 




3.2 MÉTODO DE HINCADO DE PILOTES 
 
 Para el método de hincado de pilotes de concreto prefabricado se desarrollará en gabinete, 
utilizando los datos del puente Arica para así lograr realizar la comparación debida. 
Los pilotes prefabricados de hormigón armado suelen ser de sección cuadrada. Aunque 
también los hay de sección rectangular, circular o poligonal. (Yepes, 2019) 
Para el proceso de ejecución del hincado de pilotes, se utilizará una perforadora SOILMEC 














Figura 3.14 Perforadora SOILMEC SR-145 
Fuente: Puente Vehicular Virú 
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La ejecución del hincado comprenderá las siguientes fases:  
 
❖ Replanteo de Pilotes 
Antes de la ejecución de la hinca, se balizará y señalizará el total del área del trabajo (...), se 
verificará que en el terreno estén colocados los puntos donde se va a proceder con el hincado, 
dicho trazo se hace a través de la topografía, señalando claramente cada punto con su respectiva 















Figura 3.15 Replanteo de Pilotes 












Figura 3.16 Replanteo de Pilotes 
Fuente: Ingeniería en topografía y geomática 
❖ Ejecución del hincado del pilote 
Instalación del Pilote: se debe colocar marcas a una separación máxima de 1 m., a todo el 
largo del pilote, con el fin de determinar con facilidad el número de golpes necesarios para cada 
metro de hincado. Para la aproximación del pilote al equipo se utilizará el gancho del cabestrante 
del mismo equipo. 
Proseguimos a acoplar la cabeza del pilote al golpeador del martillo. 
Colocamos en posición vertical tanto el pilote como la guía del martilla, corrigiendo la 
posición del equipo y de la pluma hasta lograrlo. 
La verticalidad del pilote se controla en el equipo, y/o recurriendo a plomadas o niveles. 
La hinca de los pilotes de concreto debe efectuarse de tal manera que se garantice la 
integridad estructural del pilote y se alcance la integración deseada con el suelo, en forma tal 
que el pilote pueda adecuadamente cumplir con su cometido. 
 
Hincado de Pilotes: los pilotes prefabricados precisarán de una placa de absorción de 
impacto, que transmitirá la fuerza del martillo dañado lo menos posible el pilote, este material 
de impacto puede ser madera dura o cualquier material análogo. 
El martillo golpeará al pilote de manera que introduzca poco a poco en el terreno, con una 
frecuencia y fuerza previamente establecidas, siendo monitoreada por el operador a través del 
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sistema instalado en la cabina del equipo. La hinca o introducción en el terreno se realiza hasta 















Figura 3.17 Hinca de Pilotes 






Figura 3.18 Proceso de Hincado de Pilotes 
Fuente: Pilotes Terratest 
 
Corte del sobre – pilote: Después de haber terminado el hincado, los pilotes deberán ser 
recortados al nivel especificado en los planos y, en todo caso, en la longitud suficiente para 
sanear todo el concreto que pueda haber quedado resentido por el golpe del martillo. El recorte 
se hará con cuidado, para no afectar el concreto restante. Las fracciones de pilotes recortadas se 







Descabezado de Pilote: Para facilitar las labores posteriores a la hinca de los pilotes 
prefabricados, se dispone de descabezadores hidráulicos de pilotes, que, de forma sencilla y 
rápida, agilizan los trabajos de demolición de la longitud de pilote necesaria para la conexión 
















Figura 3.19 Proceso de Descabezado de Pilotes 









3.3. MATERIALES  
Se ha realizado la comparación entre los dos métodos de pilotes: entubados con recurso de 
tubería recuperable e hincados, basados en el proyecto “Puente Vehicular Arica” Panamericana 
Sur km. 35+654, el cual consta de 24 pilotes de 1500 mm. de diámetro, con una longitud de 
17500 mm., y una resistencia a la compresión del concreto de 350 kg/cm2.  
La metodología se basa en la comparación de los métodos de pilotaje, el primero, entubado 
con recurso de tubería recuperable en el cual se utilizan camisas recuperables de metal, las 
cuales son utilizadas para estabilizar el terreno a medida que se va perforando, se obtiene gracias 
a la información verídica que nos proporciona la ejecución del proyecto “Puente Vehicular 
Arica”, ya que fue este el método con el que se llevó a cabo. Para el segundo método “Pilotes 
Hincados”, se ha desarrollado una investigación en gabinete en el cual se recopiló la 
información necesaria para lograr conocer el procedimiento de ejecución y los equipos que se 
van a utilizan en dicho método. 
Con la información recabada de los dos métodos, se han elaborado histogramas de entubado 
e hincado de pilotes para determinar los rendimientos de la ejecución y poder elaborar los 
análisis de precios unitarios (Apu) y finalmente un presupuesto para comparar cuál de los dos 
métodos es el más indicado tanto por su economía y su producción. 
 
3.4 ASPECTOS ETICOS  
El presente trabajo de investigación se ha desarrollado utilizando información de campo de 
las obras: Puente Vehicular Arica y Puente Virú, por esta razón es que se solicitó el permiso 
debido a la autoridad competente y así lograr desarrollar la investigación. Así mismo los datos 
obtenidos no serán manipulados o adulterados, de forma que no sea considerado como plagio 
de otro proyecto, y así poder ser utilizados para investigaciones posteriores. 
Se tiene en consideración las fuentes bibliográficas de la información mostrada, a fin de 
demostrar la inexistencia del plagio intelectual. 






IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Se ha realizado la elaboración de histogramas para así determinar el rendimiento de cada 
método: pilotes entubados con recurso de tubería recuperable versus pilotes hincados. Esto 
rendimientos se utilizarán para la elaboración del análisis de precios unitarios y presupuestos. 
 
4.1 HISTOGRAMAS DEL MÉTODO DE PILOTES ENTUBADOS CON TUBERÍA 
RECUPERABLE 
Se ha determinado el rendimiento de los pilotes entubados con tubería recuperable mediante 
la producción diaria en campo, se tendrá en cuenta los tiempos que se demora en perforar el 
terreno, insertar el acero dentro del pilote y el vaciado y serán plasmados en los siguientes 
gráficos: 
 
Mes 1: Durante este mes se realizó la perforación, entubado, habilitación de acero y vaciado 




Figura 4.01 Histograma Mes 1 

































Mes 2: Durante este mes se realizó la perforación, entubado, habilitación de acero y vaciado 
de concreto de 7 pilotes. (Ver Fig. 4.02)  
 
 
Figura 4.02 Histograma Mes 2 
Fuente: Elaboración del autor 
 
Mes 3: Durante este mes se realizó la perforación, entubado, habilitación de acero y vaciado 
































































     Figura 4.03 Histograma Mes 3 
Fuente: Elaboración del autor 
 
Mes 4: Durante este mes se realizó la perforación, entubado, habilitación de acero y vaciado 





 Figura 4.04 Histograma Mes 4 
Fuente: Elaboración del autor 
 
Utilizando el Método de Pilotes Entubados con Tubería Recuperable, se realizó la ejecución 
de 24 pilotes de concreto armado en un total de 60 días, lo cual nos arroja un rendimiento de 
0.4 pilotes por día, para el cálculo del análisis de precios unitarios (apus), se tomará un 
rendimiento diario de 0.4 pues aproximadamente se realiza un pilote en 2.5 días, pues se trabaja 
con una sola perforadora, la cual no puede realizar otro perforación hasta haber concluido el 

























































































































































4.2 HISTOGRAMAS DEL MÉTODO DE PILOTES HINCADOS 
 
Este método se llevó a cabo en gabinete, utilizando datos de la obra Puente Virú, la cual se 
trabajó con pilotes hincados, se utilizará como base los datos de producción y serán plasmados 




















  Figura 4.05 Puente Virú 





Mes 1: Durante el primer mes se llegó a hincar 12 pilotes. (Ver Fig. 4.06) 
 
 
Figura 4.06 Histograma Mes 1 
      Fuente: Elaboración del autor 
 
Mes 2: Durante el segundo mes se llegó a hincar 12 pilotes. (Ver Fig. 4.07) 
 
 
Figura 4.7 Histograma Mes 2 















































Utilizando el Método de Hincado de Pilotes, se realizó la ejecución de 24 pilotes de concreto 
armado en un total de 12 días, lo cual nos arroja un rendimiento de 2 pilotes por día, para el 
cálculo del análisis de precios unitarios (apus), se tomará un rendimiento diario de 2 pues, hay 
picos en los que se llegan a ejecutar 3 pilotes en un solo día como también se llega a ejecutar 1 
o ninguno, es por eso que se trabajará con el rendimiento promedio que es 2 por día. 
 
4.3 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL MÉTODO DE PILOTES ENTUBADOS 
CON RECURSO DE TUBERÍA RECUPERABLE 
Se considerarán las partidas de suministro y perforado de pilotes, para su correcto análisis de 
precios unitarios se considerará un jornal de 8 horas. 
- Suministro de Pilotes diámetro 1500mm 
Se está considerando en este análisis concreto a nivel de vaciado y habilitación y 
colocación de acero. 
 




Figura 4.08 Suministro de Pilotes (Apu) 





- Perforación y entubado diámetro 1500mm 
En este análisis se considera la perforación, entubado con tubería recuperable y 
accesorios que utiliza la máquina perforadora 
 




Figura 4.09 Perforado de Pilotes (Apu) 











4.4 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL MÉTODO HINCADO DE PILOTES 
Se considerarán las partidas de suministro e hincado de pilotes, para su correcto análisis de 
precios unitarios se considerará un jornal de 8 horas. 
 
- Suministro de Pilotes diámetro 1500mm 
Se está considerando en este análisis concreto a nivel de vaciado y habilitación y 
colocación de acero. 
 
Análisis de precios unitarios para Suministro de Pilotes (Ver Fig. 4.10) 
 
Figura 4.10 Suministro de Pilotes (Apu) 
      Fuente: Elaboración del autor 
 
- Hincado de Pilote diámetro 1500mm 
En este análisis se considera la perforación, entubado con tubería recuperable y 
accesorios que utiliza la máquina perforadora 
 





Figura 4.11 Hincado de Pilotes (Apu) 
      Fuente: Elaboración del autor 
 
4.5 PRESUPUESTO DEL MÉTODO DE PILOTE ENTUBADO CON RECURSOS DE 
TUBERÍA RECUPERABLE 
Para realizar cimentaciones profundas de un puente vehicular, con el método de Pilote 
entubado con recursos de tubería recuperable se logró obtener un costo de S/. 1’558,002.11 
nuevos soles para la realización de 24 pilotes de 1500mm de diámetro con una profundidad de 
17500 mm. (Ver Fig. 4.12) 
 
 
Figura 4.12 Presupuesto Método de Pilotes Entubados con Recurso de Tubería 
Recuperable  




4.6 PRESUPUESTO DEL MÉTODO DE HINCADO DE PILOTES. 
Para realizar cimentaciones profundas de un puente vehicular, con el método de Hincado de 
Pilotes se logró obtener un costo de S/. 1’067,214.11 nuevos soles para la realización de 24 





Figura 4.13 Presupuesto Método Hincado de Pilotes  
      Fuente: Elaboración del autor 
 
4.7 CUADRO COMPARATIVO DE LOS MÉTODOS DE PILOTAJE PARA UN 
PUENTE VEHICULAR  
Entre los dos métodos de pilotaje resalta la diferencia del costo, pues en el primer método, 
método de pilotes entubados con recurso de tubería recuperable, se emplea s/. 1’558,002.11 
nuevos soles a diferencia del segundo método, método hincado de pilotes, en el cual se emplea 
s/1’067,214.11, en los cuales se nota un sobrecosto del primer método en s/.490,788 nuevos 
soles. (Ver Fig. 4.14) 
 
 
Figura 4.14 Cuadro Comparativo  




Y como podemos notar, el factor tiempo también es fundamental, se puede apreciar la 
diferencia entre la ejecución de ambos métodos, método de pilotes entubados con recurso de 
tubería recuperable, se emplea 60 días a diferencia del segundo método, método hincado de 






❖ Se determinó que el método Hincado de Pilotes realizado para la cimentación de un 
puente vehicular en más económico y rápido. 
 
❖ Se dio a conocer el procedimiento constructivo para pilotes entubados con recurso de 
tubería recuperable y para pilotes hincados. 
 
❖ Se determinó que el método de hincado de pilotes tiene un rendimiento 5 veces mayor 
al método de pilotes entubados con recurso de tubería recuperable. 
 
❖ Se realizó un presupuesto para pilotes entubados con recurso de tubería recuperable, 
demostrando que es más costoso que el método de pilotes hincados. 
 
❖ Aun así, el método de pilotes entubados con recurso de tubería recuperable es un método 
en el cual sabemos que la integridad del pilote no se va a dañar pues su estructura es 












❖ Se debe realizar un estudio de Mecánica de Suelos para saber el tipo de suelo en el que 
estamos trabajando y determinar el tipo de pilote que se realizará como cimentación 
profunda. 
 
❖ Se debe estudiar a mayor profundidad el método de pilotes entubados con recurso de 
tubería recuperable, pues es un método en el cual se puede realizar en suelos pocos 
cohesivos, suelos con napa freática y percolación elevada, terrenos con alta resistencia 
y se puede lograr profundidades de hasta 50 metros, además, es el método que mejor 
garantiza la integridad y la verticalidad del pilote. 
 
❖ En temas de costo y ejecución el método de pilotes hincados es el mejor, pues su 










❖ Alva, J. (s.f.). Diseño de Cimentaciones. Instituto de la Construcción y Gerencia. 
❖ Arquigrafico. (2018). Pilotes de Cimentación In SItu - Diferentes Métodos de 
Ejecución.  
❖ Bencosme, M. R. (06 de 2011). Arquitectura21.com. Obtenido de 
https://www.arquitectura21.com/2011/06/partes-de-una-cimentacion-por-pilotes.html 
❖ Construmatica. (s.f.). Obtenido de 
https://www.construmatica.com/construpedia/Operario_de_Construcci%C3%B3n_de_
Pilotes#NIVEL_FORMATIVO: 
❖ Córdova, P. (2017). Análisis Comparativo del Hincado de Pilotes desde Mar- Tierra e 
Hincado de Pilotes desde Tierra - Mar en un Muelle. Piura: Universidad Nacional de 
Piura. 
❖ De Jesus Monteverde, A. (2014). Análisis comparativo entre pilotes hincados y 
moldeados en un muelle de contenedores. Lima: Universidad San Martín de Porres. 
❖ De Sales, N. F. (18 de Marzo de 2014). Conferencia Mota Engil Peru Sa. 
❖ Ingeniería CIvil. (s.f.). Obtenido de 
http://ingecivilcusco.blogspot.com/2009/06/pilotes.html 
❖ Montoya, J., & Pinto Vega, F. (2010). Cimentaciones. Merida: Universidad de los 
Andes. 
❖ Perez , P. (2010). Implemetación informática para el cálculo de pilotes de hormigón 
"in situ" según el código técnico de la edificación. Sevilla: Escuela Superior de 
Ingenieros de Sevilla. 
47 
 
❖ Peru, M. E. (2013). Construcción Puente Vehicular Arica y Quebrada Seca y Accesos. 
Lima. 
❖ Portal, V. (2016). Análisis comparativo de diez ecuaciones dinámicas de hincado de 
pilotes. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 
❖ Urbina Palacios, R. (2004). Guía para el diseño de pilotes. PIura: Universidad de 
Piura. 
❖ Wikipedia. (s.f.). Obtenido de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pilote_(cimentaci%C3%B3n) 
❖ Yepes, V. (09 de Abril de 2019). victoryepes.blogs.upv.es. Obtenido de 
https://victoryepes.blogs.upv.es/tag/hinca-de-pilotes/ 
 
 
